

План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов»

№	Мероприятие	Сроки	Ответственное лицо от МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2»	Результат
1	<p>Организационные мероприятия по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра;</p> <p>1.1.2. Утверждение Положения о деятельности Центра;</p> <p>1.1.3. Назначение руководителя Центра;</p> <p>1.1.4. Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра;</p> <p>1.1.5. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра</p>	<p>Декабрь 2020 года</p> <p>Январь 2021 года</p>	<p>Директор</p> <p>Директор</p> <p>Директор</p> <p>Директор</p> <p>Руководитель Центра</p>	<p>1) Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;</p> <p>2) Положение о деятельности Центра;</p> <p>3) План первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;</p> <p>4) Должностные инструкции сотрудников Центра.</p>

2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	В течение реализации проекта	Руководитель Центра	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»: на базе МКОУ «Людейнопольская СОШ №2» посредством социальных сетей (новости, анонсы). 2. Размещение на официальном сайте МКОУ «Людейнопольская СОШ №2» баннера «ТОЧКА РОСТА – федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях.
3	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур.	Май-август 2021 года	Директор	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.
4	Согласование дизайн-проекта и приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Апрель 2021 года	Директор	Дизайн-проект Центра в соответствии с брендбуком
5	Подготовка помещений Центра в МКОУ «Людейнопольская СОШ №2» для размещения оборудования в соответствии с брендбуком	Май-август 2021 года		Отремонтированные кабинеты Центра (в соответствии с вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»)
6	Создание Интернет-страницы на сайте школы	Январь 2021 года	Ответственный за сайт	Страница сайта

7	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Март 2021	Директор	Приказ об утверждении штатного расписания Центра
8	Обеспечение участия (в дистанционной форме) педагогов и сотрудников в повышении квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Биология», «Физика», «Химия», «Технология», «Информатика»	Май- июнь 2021 года	Руководитель Центра	Сертификаты об успешном завершении обучения
9	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	3 квартал 2021 года	Педагоги Центра	Сертификаты об успешном завершении обучения
10	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	По плану	Руководитель Центра	Программы и материалы семинаров-совещаний
11	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Август 2021 года	Педагоги Центра	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Август-сентябрь 2021 года	Руководитель Центра	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
13	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Сентябрь 2021 года	Директор Руководитель Центра	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
14	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра образования естественно-	Сентябрь 2021 года	Руководитель Центра	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно-научной и технологической

	научной и технологической направленностей «Точка роста»			направленностей «Точка роста»
15	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь 2021 года – май 2022 года	Педагоги Центра	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
16	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение естественно-научным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Сентябрь 2021 года – 2022 год	Руководитель Центра	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»